

HARMONOGRAM ROBÓT

dla zadania dostosowanie obiektów szpitala do warunków sanitarno – technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Lp.	Zakres robót	Wartość brutto	Wykonawca	Termin wykonania
1.	Centralna sterylizatornia: - zmiana sposobu sterylizacji sprzętu medycznego (zakup sprzętu i wyposażenia) - dostosowanie pomieszczeń do zmiany sposobu sterylizacji (roboty budowlane i instalacyjne)	1 914 637,35	ARCO SYSTEM Sp. z o.o. Brzezinka ul. Pławska 1b Oświęcim	31.10.2014 r.
2.	Blok operacyjny i oddział anestezjologii i intensywnej terapii:: - sporządzenie programu funkcjonalno- użytkowego - kompleksowa modernizacja bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne , wentylacja, klimatyzacja, zakup sprzętu i wyposażenia)	10 000,00		14.08.2014 r.
				30.10.2015 r.
3.	Oddział chirurgiczny: - dokumentacja projektowa - modernizacja pomieszczeń (roboty budowlane) - zakup sprzętu i wyposażenia)	29 520,00	Krzysztof Miziniak Zakład Usług Inżynierskich Kluczbork	Wykonano
				17.09.2014 r.
4.	Oddział wewnętrzny: modernizacja pomieszczeń (roboty budowlane) - zakup sprzętu i wyposażenia	990 000,00	Koszt szacunkowy	30.06.2015 r.
5.	Instalacje wod- kan: - wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych	272 094,57	Zakład Instalacji Sanitarnych „GRAJAN” 45-533 Opole ul. Gombrowicza 15	15.0 8.2014 r.
6.	Inspektor nadzoru	86 845,00	Firma Handlowo Usługowa „Komax” Robert Chład Klóbuck	31.12.2015 r.
7.	Roboty drogowe- wjazd i wyjazd dla karettek, parking pod SOR, chodniki	34 000,00	PHU OLS Adam Benski 42-700 Lubliniec, ul. P. Stalmacha 32	Wykonano

Środki finansowe pochodzą z:

- Kredyt do kwoty 10.000.000 zł – umowa kredytowa z BGK
- Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu – wniosek w trakcie opracowania